

所管	土木課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和6年度 林維 第1号 林道八ヶ森線修繕工事
工事場所	宿毛市橋上町坂本
工期	令和7年1月22日から令和7年5月16日まで
契約相手方	住所 宿毛市小筑紫町伊与野301
	氏名・名称 (有)富士工務店 代表取締役 松本 廣喜
当初契約日	令和7年1月21日
変更契約日	令和7年4月14日
契約金額	4,114,000 円 変更前 3,927,000 円 ( 374,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 187,000 円増額
変更契約の理由	路面配水の改善を図り、横断工設置場所の変更及び横断工の延長を増とする。 上記理由により、工事費187,000円の増額とするもの。
変更工事概要	横断工 L=12m