

| | |
|----|-----|
| 所管 | 水道課 |
|----|-----|

| 公共工事等契約内容（変更） | |
|---------------|--|
| 工事名及び番号 | 令和7年度 宿公下单 第1号 宿毛ポンプ場7号ポンプ エンジン設備補修工事 |
| 工事場所 | 宿毛市宿毛 |
| 工期 | 令和7年4月15日から令和7年5月31日まで |
| 契約相手方 | 住所 高知市北本町4-6-48 |
| | 氏名・名称 (有)ヨコヤマコーポレーション 代表取締役 横山 隆 |
| 当初契約日 | 令和7年4月15日 |
| 変更契約日 | 令和7年5月2日 |
| 契約金額 | 17,655,000 円 変更前 12,463,000 円 (1,605,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 5,192,000 円増額 |
| 変更契約の理由 | 7号エンジン整備中にシリンダヘッドを解放し清掃を行ったところ、吸排気弁および吸排気便座等が修正できないほどに劣化していることが確認された。 現在の状態では吸排気弁が弁座に対し接触不良を起こしており、運転時に圧縮ができない状態となり回転数の低下や本来の出力が出せなくなる可能性や部品等の破損を起こす可能性があることから、当該部品の交換を行い対応する。 上記理由により、工事金額が増額となるもの。(工事条件変更等確認要求書にて協議済み) |
| 変更工事概要 | 吸排気弁の部品交換 |