

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 道維 第1-18号 市道桜町藻津線舗装補修工事	
工事場所	宿毛市中央	
工期	令和7年1月29日から令和7年5月23日まで	
契約相手方	住所	宿毛市小筑紫町伊与野301
	氏名・名称	(有)富士工務店 代表取締役 松本 廣喜
当初契約日	令和7年1月28日	
変更契約日	令和7年5月19日	
契約金額	4,587,000 円 変更前 3,410,000 円 (417,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 1,177,000 円増額	
変更契約の理由	<p>本工事現場付近の交差点において、舗装補修範囲内のマンホールが想定より沈下しており、高さ調整する必要が出てきたことにより、マンホールの高さ調整工を追加した。</p> <p>また、想定より根が深く根株の撤去に時間を要したことに伴い交通誘導員が増となった。</p> <p>上記の理由により、請負金額が増となるもの。</p>	
変更工事概要	<p>舗装工 A=450m² 街路樹根株除去工 33株 交通誘導員の増</p>	