

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和7年度 河整 第1-2号 普通河川神有川河川環境整備工事	
工事場所	宿毛市橋上町神有	
工期	令和7年5月8日から令和7年9月19日まで	
契約相手方	住所	宿毛市四季の丘1-8-14
	氏名・名称	吉尾造園(有) 代表取締役 吉尾 三重
当初契約日	令和7年5月7日	
変更契約日	令和7年6月13日	
契約金額	2,343,000 円 変更前 2,156,000 円 (213,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 187,000 円増額	
変更契約の理由	当初設計時より堆積土が増えていたため、掘削、積込、運搬及び処分が増となった。 以上のことより、工事請負金額が増額となるもの。	
変更工事概要	掘削 V=230m3 除草 A=320m2	