

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 道メ 第6号 市道呼崎都賀ノ川線(楠畑橋)橋梁架替工事	
工事場所	宿毛市小筑紫町呼崎	
工期	令和6年10月16日から令和7年6月30日まで	
契約相手方	住所	宿毛市小筑紫町田ノ浦930-4
	氏名・名称	畠山建設㈱ 代表取締役 畠山 卓真
当初契約日	令和7年5月7日	
変更契約日	令和7年6月26日	
契約金額	14,641,000 円 変更前 16,280,000 円 (1,331,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 1,639,000 円減額	
変更契約の理由	仮設工について、再利用可能な暗渠配水管があることが判明したため、支給品に変更した。(建設工事請負契約書第19条による協議済み) 上記理由により、契約金額が減額となる。	
変更工事概要	コンクリートブロック積 A=25m ² アスファルト舗装 A=155m ²	