

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 給セ 第1号 宿毛市立学校給食センター(進入路等)舗装改良工事	
工事場所	宿毛市和田	
工期	令和7年3月1日から令和7年7月14日まで	
契約相手方	住所	高知市六泉寺町101-4
	氏名・名称	協和道路(株) 高知営業所 所長 武田 昌之
当初契約日	令和7年2月28日	
変更契約日	令和7年7月9日	
契約金額	15,114,000 円 変更前 14,520,000 円 (1,374,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 594,000 円増額	
変更契約の理由	<p>南側の進入路については、給食センターにアクセスする動線が悪く、配送に使用するには(数回の切り返しが必要となるなど)困難であるため、オーバーレイを取り止め、車止めに変更した。</p> <p>また、路面の段差解消のため、既設側溝の嵩上げを追加した。</p> <p>上記理由により、工事費が増額となるもの。</p>	
変更工事概要	<p>As舗装 A=2,147m² 路盤工 A=1,483m² 現場打ち側溝嵩上げ L=135.4m 暗渠排水工 L=49m 車止め N=4基</p>	