

所管	土木課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和6年度 漁保全 第1-3号 藻津漁港水産基盤ストックマネジメント工事
工事場所	宿毛市藻津
工期	令和7年5月1日から令和7年11月6日まで
契約相手方	住所 宿毛市平田町戸内2310
	氏名・名称 石崎建設㈱ 代表取締役 石崎 有
当初契約日	令和7年4月30日
変更契約日	令和7年8月14日
契約金額	30,283,000 円 変更前 30,228,000 円 (2,753,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 55,000 円増額
変更契約の理由	起工測量の結果に基づき、仮設盛土と大型土のうの数量を変更したい。 (18条処理済み)。実績に基づき、交通誘導員、刈草処分費、借地料を変更したい。また、工事の完了が見込めたため工期変更を行いたい。 上記により、工事費全体で増額としたい。
変更工事概要	上記のとおり 変更後工期 令和7年5月1日から令和7年8月31日まで