

所管	土木課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和7年度 道維 第2-3号 市道平田1号線 舗装補修工事
工事場所	宿毛市平田町戸内
工期	令和7年6月10日から令和7年9月22日まで
契約相手方	住所 宿毛市高砂4-25
	氏名・名称 幡西道路建設(株) 代表取締役 西岡 征記
当初契約日	令和7年6月9日
変更契約日	令和7年8月18日
契約金額	8,250,000 円 変更前 8,184,000 円 (750,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 66,000 円増額
変更契約の理由	<p>本工事路線は、国道の交差点部は起点となっており、工事を行う際には信号を点滅にし、国道を片側交互通行にさせてもらう必要があったため、その旨を中村河川国道事務所に届出していたが、夜間でないと許可が下りなかった。</p> <p>上記により、一部区間が夜間作業となり、それに伴い労務の夜間割増が発生した。(19条処理済)</p>
変更工事概要	<p>施工延長 L=153.0m 路面切削工 A=1,013.0m² アスファルト舗装工 A=1,013.0m² 区画線工 実線15cm L=434.0m ゼブラ45cm L=28.0m 矢印・記号・文字15cm L=45.0m</p>