

		所管	土木課
公 共 工 事 等 契 約 内 容 (変 更)			
工 事 名 及 び 番 号	令和7年度 道維 第1-3号 市道桜町藻津線 舗装補修工事		
工 事 場 所	宿毛市駅前町		
工 期	令和 7 年 6 月 10 日 から 令和 7 年 9 月 22 日まで		
契 約 相 手 方	住 所	高知市仁井田1625番地2	
	氏名・名称	大旺新洋(株) 高知土木本店 常務執行役員本店長 杉本 和彦	
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 10 日		
変 更 契 約 日	令和 7 年 8 月 28 日		
契 約 金 額	9,515,000 円 変更前 9,845,000 円 (865,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 330,000 円減額		
変 更 契 約 の 理 由	現地調査の結果、交通誘導員設置箇所が減となり、昼間・夜間共に設置人数が減となったことから、減額となるもの。		
変 更 工 事 概 要	区画線工 実線15cm L=300m 実践45cm L=0m 区画線工 破線15cm L=55m 矢印・記号・文字15cm換算 L=21m		