

		所管	宿毛消防署
公 共 工 事 等 契 約 内 容 (変 更)			
工 事 名 及 び 番 号	令和6年度 建第4号(消) 片島分団詰所新築工事		
工 事 場 所	宿毛市希望ヶ丘535-1の一部、 535-2の一部		
工 期	令和 7 年 3 月 18 日 から 令和 7 年 10 月 24 日まで		
契 約 相 手 方	住 所	宿毛市幸町3-1	
	氏名・名称	(有)ヤマシタ工業 代表取締役 山下 哲彌	
当 初 契 約 日	令和 7 年 3 月 18 日		
変 更 契 約 日	令和 7 年 10 月 17 日		
契 約 金 額	128,590,000 円 変更前 127,908,000 円 (11,690,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 682,000 円増額		
変 更 契 約 の 理 由	①地盤改良のセメント固化材の仕様変更及び掘削長さの変更 配合試験結果によりセメント固化材を350kg/m3から450kg/m3に 変更する必要があったため ②外構部分(舗装、砕石、縁石ブロック)の面積変更 外構廻りの排水計画を見直したため ③車庫側の歩道切下げの仕様変更 土木課との協議により変更の必要があったため ④ホースボールの基礎形状の変更 近接する側溝が破損する恐れがあったため		
変 更 工 事 概 要	上記のとおり		