

所管

都市建設課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和7年度 建第2号 市営改良住宅手代岡第2団地第3工区解体及び外構工事	
工事場所	宿毛市山奈町山田3381番地	
工期	令和7年7月11日から令和7年10月31日まで	
契約相手方	住所	宿毛市長田町3-78
	氏名・名称	(株)吉本建設 代表取締役 吉本 有辰
当初契約日	令和7年7月10日	
変更契約日	令和7年10月27日	
契約金額	27,005,000 円 変更前 26,554,000 円 (2,455,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 451,000 円増額	
変更契約の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地踏査及び測量の結果、既存擁壁の老朽化によりコア抜きによる施工が困難なため、コア抜き施工を減工し、コンクリートブロック基礎を追加した。 ・敷地の排水機能が十分確保されており不要と判断したため、自由勾配側溝の一部を減工した。 ・メッシュフェンスによるゴミ置場を既製品のゴミボックスに変更した。 <p>以上の理由により、工事金額の変更(増)を行う。</p>	
変更工事概要	上記のとおり	