

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度(繰越明許)社総 第1号 市道宿毛団地11号線側溝改良工事	
工事場所	宿毛市 西町	
工期	令和7年8月1日から令和8年1月7日まで	
契約相手方	住所	宿毛市中角1369
	氏名・名称	公文建設㈱ 代表取締役 公文 日出生
当初契約日	令和7年7月31日	
変更契約日	令和7年11月21日	
契約金額	13,343,000 円 変更前 13,145,000 円 (1,213,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 198,000 円増額	
変更契約の理由	<p>排水路改修中は近隣住宅への出入りが困難になるため敷鉄板設置を追加した。(建設工事請負契約書第18条協議済み)</p> <p>また、過年度工事の施工済み位置について、当初設計と差異があり新設側溝との接続のため横断側溝を追加した。</p> <p>以上、主たる理由により工事金額が増額となるもの。</p>	
変更工事概要	<p>自由勾配側溝設置 L=78m 横断側溝設置 L=16m</p>	