

|                           |   |                     |       |
|---------------------------|---|---------------------|-------|
|                           |   | 所管                  | 都市建設課 |
| 公 共 工 事 等 契 約 内 容 ( 変 更 ) |   |                     |       |
| 工 事 名 及 び 番 号             | 令和7年度 建第3号(水)<br>鵜来島ポンプ場改修工事  |                     |       |
| 工 事 場 所                   | 宿毛市沖の島町鵜来島  |                     |       |
| 工 期                       | 令和 7 年 8 月 28 日 から 令和 7 年 12 月 28 日まで   |                     |       |
| 契 約 相 手 方                 | 住 所   | 宿毛市長田町3－78          |       |
|                           | 氏名・名称   | (株)吉本建設 代表取締役 吉本 有辰 |       |
| 当 初 契 約 日                 | 令和 7 年 8 月 27 日   |                     |       |
| 変 更 契 約 日                 | 令和 7 年 12 月 5 日   |                     |       |
| 契 約 金 額                   | 10,637,000 円 変更前 10,241,000 円<br>( 967,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額<br><br>396,000 円増額  |                     |       |
| 変 更 契 約 の 理 由             | 当初ポンプ場では雨漏りが確認されていなかったが、施工途中で雨漏りが発覚したため屋上の塗膜防水を追加で施工する。<br>また、現地落下防止柵が一部設置されていない状況となっていたため、安全を考慮し新たに柵を設置する。<br>以上の理由により、工事請負金額の増額を行う。 |                     |       |
| 変 更 工 事 概 要               | 上記のとおり  |                     |       |