

		所管	都市建設課
公 共 工 事 等 契 約 内 容 ( 変 更 )			
工 事 名 及 び 番 号	令和7年度 総務 第1号 宿毛東団地(4工区)区画整備工事		
工 事 場 所	宿毛市平田町東平		
工 期	令和 7 年 8 月 1 日 から 令和 8 年 2 月 2 日まで		
契 約 相 手 方	住 所	宿毛市萩原2-6	
	氏名・名称	萩原建設(有) 代表取締役 田村 治	
当 初 契 約 日	令和 7 年 7 月 31 日		
変 更 契 約 日	令和 7 年 12 月 8 日		
契 約 金 額	23,320,000 円 変更前 22,484,000 円 ( 2,120,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額  836,000 円増額		
変 更 契 約 の 理 由	① 調整池防草コンクリートについて、除草後に計上を確認した結果、経年変化で法面に不陸が発生しており、コンクリート打設に床掘を要することが判明したため、防草コンクリート施工に係る土工(人力)を追加した。 ② 3号区画道路の9-9断面付近L=32.5m間において、計画の道路幅員が確保できていないことが判明したため、側溝蓋を追加して幅員を確保することとした。 ③ 構造物取壊箇所について確認した結果、既設構造物が鉄筋を有していたため、構造物取壊工を無筋から鉄筋に変更した。  以上の理由により、工事請負金額が増額となるもの。		
変 更 工 事 概 要	AS舗装工 A=1,190m <sup>2</sup> 地先境界ブロック L=102m 防草コンクリート(t=5cm・W=2.0m) L=340m		