

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和7年度 道維 第2-1号 東部地区市道維持補修工事	
工事場所	宿毛市 東部地区	
工期	令和7年4月23日から令和7年11月28日まで	
契約相手方	住所	高知市六泉寺町101-4
	氏名・名称	協和道路(株) 高知営業所 所長 武田 昌之
当初契約日	令和7年4月22日	
変更契約日	令和7年9月24日	
契約金額	6,347,000 円 変更前 3,740,000 円 (577,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 2,607,000 円増額	
変更契約の理由	実数精査の結果、舗装面積が減となったが、吸出しや側溝補修等の緊急性の高い道路付属物の復旧や排水構造物工等が発生したため設計金額が大幅な増となった。 上記により、工事請負契約が大幅に増額となるもの。	
変更工事概要	舗装工 A=396m ² 路面清掃 L=0km 側溝清掃 一式	