

所管

水道課

公共工事等契約内容（変更）

| | | |
|---------|--|------------------------|
| 工事名及び番号 | 令和6年度 上水 第5号 宿毛上水道 宿毛市立学校給食センター進入路 配水管布設替工事 | |
| 工事場所 | 宿毛市和田 | |
| 工期 | 令和7年3月7日から令和7年6月30日まで | |
| 契約相手方 | 住所 | 宿毛市中央3-6-16 |
| | 氏名・名称 | (有)アクア・サワダ 代表取締役 澤田 雄一 |
| 当初契約日 | 令和7年3月6日 | |
| 変更契約日 | 令和7年6月11日 | |
| 契約金額 | 2,860,000 円 変更前 2,992,000 円 (260,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 132,000 円減額 | |
| 変更契約の理由 | 実際の施工数量が設計数量よりも減となった。 上記理由により工事費が減額となった。 | |
| 変更工事概要 | HPPE φ100 L=98.12m HPPE φ50 L=13.44m | |