
凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

1 大島橋 市道 大島北線 31.05 1976 43 H28 Ⅱ

2 和田橋 市道 和田中角線 87 1978 41 H26 Ⅱ

3 大地小久保橋 市道 小久保川線 15.51 1976 43 H27 Ⅲ

4 宿毛橋 市道 宿毛坂ノ下線 228.2 1931 88 H28 Ⅲ 20,000

5 草木薮橋 市道 草木薮線 22.02 1964 55 H28 Ⅱ

6 五反田橋 市道 平田山田2号線 59.2 1972 47 H28 Ⅲ

7 平田橋 市道 平田線 23.82 1984 35 H28 Ⅰ

8 高石大橋 市道 平井蕨尾線 60.19 2014 5 H28 Ⅰ

9 新沢田橋 市道 平田1号線 70 1994 25 H27 Ⅱ

10 平田大橋 市道 平田1号線 54.97 1987 32 H28 Ⅱ

11 日の下橋 市道 日の下線 52.35 1971 48 H28 Ⅲ

12 大海港線橋 市道 大海湊線 60 1973 46 H26 Ⅲ

13 払川橋 市道 小首線 27 1981 38 H28 Ⅲ 29,000

14 瀬戸崎橋 市道 瀬戸崎線 43 1986 33 H29 Ⅱ

15 奥奈路橋 市道 奥奈路京法線 76.33 1973 46 H27 Ⅱ

16 十万橋 市道 十万線 38.06 1965 54 H27 Ⅲ 19,000

17 川の内橋 市道 伊与津川の内線 50 1970 49 H28 Ⅲ

18 泡立橋 市道 泡立橋線 14.23 1971 48 H27 Ⅲ

19 観音寺橋（天神） 市道 天神線 18.6 1971 48 H28 Ⅱ

20 向山橋 市道 大和田向山線 16.46 1971 48 H28 Ⅱ

21 坂本橋（2） 市道 坂本旧道線 26.1 1971 48 H28 Ⅱ

22 文珠橋 市道 正和二ノ宮線 80 2005 14 H27 Ⅱ

23 石原橋 市道 石原添ノ川線 35 1971 48 H26 Ⅲ

24 橋上橋 市道 橋上奥奈路線 82.72 1930 89 H27 Ⅱ

25 姉山橋 市道 政所ヶ市中原線 60 1966 53 H27 Ⅲ 33,000

26 樋の口橋 市道 平野シイデ線 81.63 1968 51 H28 Ⅲ

27 瀬戸崎1号橋（１） 市道 瀬戸崎線 64.25 1975 44 H28 Ⅱ

28 三富士橋 市道 高知線 53.73 1965 54 H28 Ⅱ

29 宮前橋 市道 福良馬路線 52 1970 49 H26 Ⅲ 21,000

30 下坂本橋 市道 下坂本線 54.93 1973 46 H28 Ⅱ

31 仁井田橋 市道 平田山田線 44.87 1972 47 H28 Ⅱ

32 樫の木橋 市道 平田山田線 38.97 1974 45 H28 Ⅱ

33 楠山湖面橋 市道 横平線 119 1996 23 H26 Ⅱ

34 中ヶ市橋 市道 福良石原線 51 1981 38 H28 Ⅲ

35 高知橋 市道 高知線 47 1971 48 H26 Ⅲ 38,000

36 城の下橋 市道 橋田線 45.08 1988 31 H28 Ⅲ 20,000

37 沢田橋 市道 平田山田線 54.08 1976 43 H28 Ⅱ 36,000

38 篠川橋（下り） 市道 国道56号線 51.4 1972 47 H28 Ⅲ 58,000

39 篠川橋（上り） 市道 国道56号線 42.12 1935 84 H28 Ⅲ

40 日平湖面橋 市道 どんぐり湖線 68 1991 28 H26 Ⅱ

41 中坂本橋 市道 坂本八ヶ森 3 1972 47 H30 Ⅲ

42 どんぐり湖1号橋 市道 どんぐり湖 2 1964 55 H30 Ⅰ

43 どんぐり湖2号橋 市道 どんぐり湖 10 1964 55 H29 Ⅱ

44 日平2号橋 市道 日平1号 5 1964 55 H29 Ⅱ

45 日平3号橋 市道 日平2号 3 1964 55 H29 Ⅲ

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

更新

主部材:断面修復&表面被覆 等

主部材:塗装塗替 等

床版:炭素繊維シート接着

舗装:舗装工

舗装:舗装工 等

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:補修工事 等

主部材:塗替塗装 等

舗装:舗装工

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:塗替塗装 等

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:塗替塗装 等

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:塗替塗装 等

舗装:舗装工

主部材:塗替塗装 等

床版:打換え 等

主部材:橋面防水工 等

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:塗替塗装 等

床版:炭素繊維シート接着 等

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:塗装 等

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:塗替塗装 等

主部材:塗替塗装 等

主部材:塗替塗装 等

主部材:塗替塗装 等 主部材:塗装 等



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

46 日平4号橋 市道 日平2号 3 1964 55 H29 Ⅲ

47 南郷1号橋 市道 南郷 8 1964 55 H30 Ⅱ

48 南郷2号橋 市道 南郷 8 1964 55 H30 Ⅱ

49 南郷3号橋 市道 南郷 6 1964 55 H30 Ⅲ

50 南郷4号橋 市道 南郷 6.03 1964 55 H28 Ⅱ

51 井の谷橋 市道 出井1号 6 1964 55 H30 Ⅱ

52 横平1号橋 市道 横平 3 1964 55 H30 Ⅰ

53 横平2号橋 市道 横平 9 1964 55 H30 Ⅰ

54 地蔵橋 市道 下藤 3 1964 55 H30 Ⅲ

55 下藤1号橋 市道 下藤 11.47 1966 53 H28 Ⅲ 5,000

56 白皇橋 市道 下藤 6 不明 - H30 Ⅲ

57 十善谷橋 市道 下藤 11.43 1966 53 H28 Ⅲ 6,000

58 田村橋 市道 京法線 7 1972 47 H29 Ⅲ

59 石神谷橋 市道 京法線 10 1972 47 H29 Ⅱ

60 杉ノ本橋 市道 京法線 4 1972 47 H29 Ⅱ

61 還住藪橋 市道 還住藪2号線 10.87 1972 47 H28 Ⅱ

62 還住藪1号橋 市道 還住藪 3 1972 47 H29 Ⅱ

63 岡の前橋 市道 岡の前線 16 1971 48 H29 Ⅲ

64 つづら３号橋 市道 つづら線 16.99 1970 49 H28 Ⅲ

65 向山橋 市道 和田東線 16.46 1971 48 H28 Ⅱ

66 鎌田橋 市道 和田東線 17 1988 31 H29 Ⅱ

67 新雁ヶ池橋 市道 平田1号線 17 1991 28 H29 Ⅱ

68 井堰橋 市道 土居ノ内線 19.5 1976 43 H28 Ⅱ

69 一生原橋 市道 一生原線 20.5 1979 40 H29 Ⅱ

70 くれひろ橋 市道 久礼ノ川線 25 1989 30 H29 Ⅱ

71 障子ヶ市橋 市道 石原添ノ川線 25.6 1964 55 H28 Ⅲ

72 髙橋橋 市道 竹部線 29 1979 40 H29 Ⅱ

73 牛ヶ森橋 市道 竹部東線 29 1976 43 H29 Ⅱ

74 鉄管谷橋 市道 どんぐり湖線 29 1991 28 H29 Ⅰ

75 観音寺橋(平田) 市道 清水線 29.4 1986 33 H29 Ⅰ

76 西の沢橋 市道 小島線 32 1997 22 H29 Ⅱ

77 高碕橋 市道 山田小島線 30.11 1971 48 H28 Ⅱ

78 大畑橋 市道 馬場住土居の内線 31 1979 40 H29 Ⅱ

79 新田橋 市道 新田2号線 33.1 1999 20 H28 Ⅰ

80 野地橋 市道 与市明野地線 72.5 1935 84 H27 Ⅲ 19,000

81 惣師湖面橋 市道 惣師橋線 155 1995 24 H27 Ⅱ

82 深瀬橋 市道 京法線 30.26 1966 53 H28 Ⅱ

83 チンカ（日平）橋 市道 日平1号線 29 1959 60 H29 Ⅱ

84 六地蔵橋 市道 蔵ヶ谷線 29 1993 26 H26 Ⅱ

85 新貝塚橋 市道 貝塚表通線 25 1993 26 H29 Ⅱ

86 苗代橋 市道 徳師線 23 1990 29 H29 Ⅱ

87 北本橋 市道 和田中角 3.6 1986 33 H29 Ⅱ

88 北本1号橋 市道 和田中角 2.88 1988 31 H29 Ⅱ

89 正和2号橋 市道 正和 5 1988 31 H29 Ⅱ

90 正和3号橋 市道 正和 4 1988 31 H29 Ⅱ

91 押ノ川橋 市道 押ノ川中山 2 1977 42 H30 Ⅱ

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復&表面被覆&水切工 等

橋台:断面修復 等

主部材:塗替塗装 等

床版:断面修復&橋面防水 等

主部材:断面修復&表面被覆&水切工

床版:炭素繊維シート接着 等

主部材:断面修復&表面被覆&水切工 等

床版:炭素繊維シート接着 等

舗装:舗装工

主部材:塗装 等

舗装:舗装工

主部材:断面修復&表面被覆&橋面土砂の撤去

橋脚:炭素繊維シート接着 等

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

92 正和4号橋 市道 正和中 4 1988 31 H30 Ⅱ

93 正和２の橋 市道 小森正和 5 1990 29 H29 Ⅱ

94 新在家橋 市道 下駄馬 4.71 1977 42 H28 Ⅱ

95 下駄馬橋 市道 下駄馬 3 1977 42 H30 Ⅱ

96 徳師橋 市道 平田 3 1977 42 H29 Ⅱ

97 東須賀橋 市道 平田 4 1977 42 H29 Ⅱ

98 樋口橋 市道 平田山田 3 1977 42 H30 Ⅱ

99 梅の木1号橋 市道 梅の木1号 2 1977 42 H30 Ⅰ

100 上荒瀬橋 市道 和田中角 5 1988 31 H29 Ⅱ

101 正和1号橋 市道 正和 12.46 1986 33 H29 Ⅱ

102 中山橋 市道 押ノ川中山 6 1977 42 H30 Ⅱ

103 久礼乃川橋 市道 久礼ノ川 14.68 1977 42 H28 Ⅲ 5,000

104 奥黒川橋 市道 奥黒川 6 1959 60 H29 Ⅱ

105 沖前橋 市道 沖前 9 1977 42 H30 Ⅱ

106 井堰の鼻橋 市道 ヤイト川 14 1969 50 H29 Ⅰ

107 戸内橋 市道 平田 11.02 1967 52 H28 Ⅱ

108 西須賀橋 市道 平田 6 1977 42 H29 Ⅰ

109 永井橋 市道 永井 6 1977 42 H30 Ⅱ

110 寺山3号橋 市道 寺山 6 1977 42 H30 Ⅱ

111 沖前1号橋 市道 清水黒川 9 1977 42 H30 Ⅱ

112 橋田橋 市道 西須賀橋田 5.95 1977 42 H28 Ⅱ

113 貝礎1号橋 市道 山田貝礎 9 1979 40 H30 Ⅳ 30,000

114 ハゼノ木橋 市道 ハゼノ木正和 16 1988 31 H29 Ⅱ

115 下ノ川橋 市道 山田線 3 1979 40 H29 Ⅱ

116 横田橋 市道 山田芳奈線 6 1979 40 H29 Ⅰ

117 永田2号橋 市道 竹部線 4 1979 40 H30 Ⅱ

118 ﾂﾂﾐ橋 市道 小首線 5 1979 40 H29 Ⅰ

119 鹿島1号橋 市道 鹿島線 2 1979 40 H30 Ⅱ

120 鹿島2号橋 市道 鹿島線 5 1979 40 H30 Ⅲ

121 駄場1号橋 市道 駄場線 4 1977 42 H30 Ⅰ

122 駄場橋 市道 駄場線 3 1977 42 H30 Ⅱ

123 靴抜橋 市道 靴抜線 4 1977 42 H29 Ⅲ

124 三島橋 市道 小島高崎線 2.8 1982 37 H30 Ⅱ

125 長尾2号橋 市道 長尾2号線 2.7 1982 37 H30 Ⅱ

126 馬場住1号橋 市道 馬場住2号線 3.8 1982 37 H30 Ⅱ

127 馬場住2号橋 市道 馬場住3号線 3.4 1982 37 H30 Ⅱ

128 山田中央橋 市道 山田中央線 5 1979 40 H29 Ⅰ

129 竹部2号橋 市道 竹部2号線 3.5 1982 37 H30 Ⅱ

130 竹部4号橋 市道 竹部4号線 3.6 1986 33 H30 Ⅱ

131 鹿島橋 市道 鹿島線 10 1978 41 H29 Ⅱ

132 坊ノ下橋 市道 靴抜線 6 1977 42 H29 Ⅰ

133 川原橋 市道 靴抜線 8.27 1977 42 H28 Ⅰ

134 道ノ木橋 市道 道ノ川線 7 1977 42 H30 Ⅰ

135 丁場橋 市道 竹石鹿島線 12 1979 40 H29 Ⅱ

136 竹ケ崎橋 市道 天神長瀬線 9.7 1979 40 H29 Ⅰ

137 西平橋 市道 天神長瀬線 13 1996 23 H29 Ⅱ

舗装:舗装工

橋台:根固工 等

主部材:表面被覆 等

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

主部材:断面修復&水切工 等

舗装:舗装工

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

舗装:舗装工

舗装:舗装工

主部材:断面修復&表面被覆&水切工 等

更新

舗装:舗装工

主部材:表面被覆 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

138 長瀬橋 市道 長瀬線 10.5 1976 43 H29 Ⅱ

139 道の川橋 市道 芳奈奥奈路線 8 1977 42 H29 Ⅱ

140 手代岡2号橋 市道 手代岡2号線 8.4 1986 33 H30 Ⅱ

141 沖須賀橋 市道 沖須賀線 6 1990 29 H29 Ⅰ

142 萩原橋 市道 萩原仲須賀線 4 1990 29 H29 Ⅱ

143 与市明橋 市道 萩原与市明線 4 1990 29 H29 Ⅱ

144 沖須賀２号橋 市道 桜町沖須賀線 2.9 1990 29 H28 Ⅲ 4,000

145 桜町沖須賀橋 市道 桜町沖須賀線 3.3 1990 29 H29 Ⅰ

146 仲須賀橋 市道 宿毛坂ノ下線 2.5 1990 29 H29 Ⅱ

147 坂の下橋 市道 宿毛坂ノ下線 3.2 1970 49 H29 Ⅱ

148 荒瀬橋 市道 宿毛都賀ノ川線 3.9 1970 49 H29 Ⅲ

149 大浦橋 市道 坂ノ下田ノ浦線 6 1970 49 H29 Ⅱ

150 鹿崎橋 市道 坂ノ下田ノ浦線 5 1970 49 H29 Ⅱ

151 桜町2号橋 市道 土居ノ後本町線 4 1990 29 H29 Ⅱ

152 桜町3号橋 市道 土居ノ後本町線 4 1990 29 H29 Ⅱ

153 三浦1号橋 市道 本町沖須賀線 3 1990 29 H29 Ⅱ

154 三浦2号橋 市道 本町沖須賀線 3 1990 29 H29 Ⅱ

155 桜町藻津2号橋 市道 桜町藻津線 5 1990 29 H29 Ⅱ

156 桜町藻津1号橋 市道 桜町藻津線 2.9 1990 29 H29 Ⅰ

157 古川橋 市道 桜町藻津線 14 1990 29 H28 Ⅰ

158 中央2号橋 市道 桜町藻津線 6 1990 29 H29 Ⅱ

159 仲須賀1号橋 市道 宿毛線 5.3 1990 29 H29 Ⅰ

160 仲須賀2号橋 市道 宿毛線 5 1990 29 H29 Ⅱ

161 中央1号橋 市道 宿毛線 5 1990 29 H29 Ⅱ

162 与市明4号橋 市道 宿毛線 6.3 1990 29 H29 Ⅱ

163 与市明3号橋 市道 宿毛線 6 1990 29 H29 Ⅱ

164 石丸橋 市道 平田山田2号線 7 1977 42 H29 Ⅱ

165 梅の木﨑橋 市道 平田山田2号線 13.24 1977 42 H28 Ⅱ 13,000

166 貝礎橋 市道 平田山田2号線 13.56 1973 46 H28 Ⅱ

167 三才路口橋 市道 三才路線 3 1977 42 H30 Ⅱ

168 対ヶ駄場橋 市道 三才路線 3 1979 40 H30 Ⅰ

169 大坪橋 市道 寺尾北線 10 1977 42 H29 Ⅱ

170 白井川橋 市道 奥足川線 5 1977 42 H30 Ⅱ

171 永井2号橋 市道 永井線 5 1977 42 H30 Ⅰ

172 井関ハナ橋 市道 徳師寺尾線 19 2014 5 H30 Ⅰ

173 西尾谷橋 市道 師高瀬西尾谷線 7 1977 42 H30 Ⅱ

174 延光寺橋 市道 延光寺線 7 1977 42 H30 Ⅱ

175 無名橋 市道 延光寺線 3 1977 42 H30 Ⅱ

176 寺山川橋 市道 寺山芳奈線 13 1977 42 H29 Ⅱ

177 ﾔｲﾄ川橋 市道 寺山芳奈線 11 1990 29 H29 Ⅱ

178 溝入橋 市道 梅の木2号線 13 1971 48 H29 Ⅱ

179 橋田西橋 市道 橋田西線 9 1977 42 H30 Ⅱ

180 正宮橋 市道 正宮2号線 3 1977 42 H30 Ⅱ

181 平田1号橋 市道 平田1号線 7 1977 42 H29 Ⅰ

182 田の浦1号橋 市道 田ノ浦2号線 4 1970 49 H29 Ⅱ

183 田の浦2号橋 市道 田ノ浦2号線 5 1970 49 H29 Ⅱ

主部材:断面修復&表面被覆&水切工

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:塗替塗装 等

主部材:断面修復 等

舗装:舗装工

舗装:舗装工



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

184 田の浦3号橋 市道 田ノ浦3号線 5 1970 49 H29 Ⅱ

185 田の浦4号橋 市道 田ノ浦3号線 5 1970 49 H29 Ⅱ

186 八幡宮橋(1) 市道 竹部東線 4.6 1982 37 H30 Ⅱ

187 高須の川橋 市道 高須の川線 3.1 1982 37 H30 Ⅲ

188 ミノコシ橋 市道 ミノコシ線 3.1 1982 37 H30 Ⅱ

189 山枝橋 市道 山枝線 4.6 1986 33 H30 Ⅱ

190 八幡宮橋(2) 市道 八幡宮線 4.5 1986 33 H30 Ⅱ

191 手代岡4号橋 市道 手代岡4号線 6 1986 33 H30 Ⅱ

192 芳奈1号橋 市道 芳奈4号線 2.4 1986 33 H30 Ⅱ

193 芳奈2号橋 市道 車岡芳奈線 8 1986 33 H30 Ⅱ

194 山田2号橋 市道 長尾小島線 2.5 1986 33 H30 Ⅱ

195 山田3号橋 市道 長尾小島線 2 1986 33 H30 Ⅱ

196 小島南橋 市道 小島南線 2.2 1986 33 H30 Ⅱ

197 山田1号橋 市道 山田小島線 2.5 1986 33 H30 Ⅱ

198 芝沢橋 市道 長尾芝沢線 2.5 不明 - H30 Ⅱ

199 小浜橋 市道 小浜橋線 9 1969 50 H29 Ⅱ

200 はらい川橋 市道 母島弘瀬 2 1966 53 H29 Ⅱ

201 井作橋 市道 母島弘瀬 3.17 1966 53 H29 Ⅱ

202 母島２号橋 市道 母島久保浦 4.2 1981 38 H28 Ⅱ

203 母島３号橋 市道 母島久保浦 2.03 1981 38 H28 Ⅱ

204 弘瀬１号橋 市道 弘瀬1号 3.41 1966 53 H28 Ⅱ

205 母島１号橋 市道 母島1号 4.02 1981 38 H28 Ⅱ

206 弘瀬中学校橋 市道 弘瀬中学校 5 1966 53 H29 Ⅱ

207 母島4号橋 市道 母島久保浦峠 5 1981 38 H30 Ⅲ

208 谷尻2号橋 市道 谷尻 7.5 1966 53 H29 Ⅱ

209 弘瀬6号橋 市道 弘瀬6号 3.5 1966 53 H29 Ⅱ

210 弘瀬7号橋 市道 弘瀬7号 4 1966 53 H29 Ⅱ

211 弘瀬10号橋 市道 弘瀬10号 2.81 1966 53 H29 Ⅱ

212 古屋野1号橋 市道 母島古谷野 3.18 1981 38 H29 Ⅱ

213 宇須々木橋 市道 宇須々木寺尾谷 6 1990 29 H30 Ⅰ

214 樺1号橋 市道 大深浦 3 1990 29 H29 Ⅱ

215 志沢尾1号橋 市道 志沢尾 3.4 1990 29 H29 Ⅱ

216 通り橋 市道 大深浦 6 1990 29 H29 Ⅱ

217 大深浦2号橋 市道 大深浦 4 1990 29 H29 Ⅱ

218 錦1号橋 市道 錦 5 1990 29 H29 Ⅱ

219 高石橋 市道 二宮野地 7 1972 47 H29 Ⅰ

220 草木2号橋 市道 草木藪 4 1990 29 H30 Ⅰ

221 黒瀬橋 市道 二ノ宮高津 7 1965 54 H29 Ⅰ

222 二の宮高津線1号橋 市道 二ノ宮高津 2 1972 47 H29 Ⅲ 13,000

223 廻角橋 市道 新田1号 8.5 1990 29 H28 Ⅲ

224 西ヶ谷橋 市道 西ヶ谷 2.5 1990 29 H28 Ⅲ 6,000

225 切土1号橋 市道 新田2号 2.4 1990 29 H29 Ⅱ

226 土居ノ後1号橋 市道 土居の後 2 1990 29 H29 Ⅱ

227 与市明2号橋 市道 与市明東 4 1990 29 H29 Ⅱ

228 小森1号橋 市道 小森押ノ川 3 1977 42 H29 Ⅰ

229 山北1号橋 市道 山北 6 1970 49 H29 Ⅱ

更新

更新

更新

主部材:断面修復&表面被覆&水切

舗装:舗装工

橋台:表面被覆 等

更新

更新

主部材:断面修復&表面被覆&水切工



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

230 小向川橋 市道 山北 7 1970 49 H29 Ⅲ

231 山北2号橋 市道 山北 6 1970 49 H29 Ⅰ

232 大橋 市道 山北 5.38 1970 49 H27 Ⅱ

233 栄橋 市道 大深浦2号 4 1990 29 H29 Ⅱ

234 宇須々木1号橋 市道 宇須々木1号 3 1990 29 H29 Ⅱ

235 宇須々木2号橋 市道 宇須々木1号 2 1990 29 H30 Ⅲ

236 寺の前橋 市道 宇須々木殿下 7 1990 29 H29 Ⅱ

237 樺東橋 市道 樺東 2 1990 29 H29 Ⅱ

238 高砂団地1号橋 市道 高砂団地1号 2.9 1990 29 H29 Ⅱ

239 高砂団地2号橋 市道 高砂団地2号 3.2 1990 29 H29 Ⅱ

240 高砂団地3号橋 市道 高砂団地３号橋 3 1990 29 H29 Ⅱ

241 高砂団地4号橋 市道 高砂団地4号 3.2 1990 29 H29 Ⅱ

242 志沢1号橋 市道 宿毛団地11号 5 1990 29 H29 Ⅱ

243 志沢2号橋 市道 宿毛団地12号 3 1990 29 H29 Ⅲ

244 志沢3号橋 市道 宿毛団地23号 5 1990 29 H29 Ⅱ

245 高砂団地8号橋 市道 高砂団地8号 3 1990 29 H29 Ⅱ

246 桜町1号橋 市道 桜町2号 2 1990 29 H29 Ⅱ

247 高砂団地9号橋 市道 高砂団地9号 3.2 1990 29 H29 Ⅰ

248 片島西町線2号橋 市道 片島西町 5 1990 29 H29 Ⅱ

249 錦2号橋 市道 錦3号 4 1990 29 H29 Ⅱ

250 幸町1号橋 市道 幸町3号 4 1990 29 H29 Ⅱ

251 萩原2号線1号橋 市道 萩原2号 2 1990 29 H29 Ⅱ

252 志沢尾2号橋 市道 志沢尾2号 5 1990 29 H29 Ⅱ

253 大深浦3号橋 市道 大深浦4号 5 1990 29 H29 Ⅱ

254 樺２号橋 市道 樺3号 6.6 1990 29 H28 Ⅲ

255 与市明5号橋 市道 与市明長田町 6 1990 29 H29 Ⅰ

256 幸町2号橋 市道 幸町5号 5 1990 29 H29 Ⅱ

257 脇の川橋 市道 藻津海岸 4.7 1990 29 H28 Ⅲ

258 藻津橋 市道 藻津海岸 4.8 1970 49 H28 Ⅰ

259 大深浦1号橋 市道 大深浦 7 1990 29 H29 Ⅱ

260 浦尻橋 市道 小筑紫大海 2.45 1970 49 H28 Ⅲ 3,000

261 牛ヶ谷橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 7 1970 49 H29 Ⅱ

262 大亀橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 4 1970 49 H29 Ⅰ

263 渕田橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 3.3 1986 33 H30 Ⅲ

264 天神橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 9 1970 49 H29 Ⅰ

265 一の橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 14.02 1970 49 H29 Ⅲ

266 都賀の川橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 10.99 1970 49 H29 Ⅱ

267 尾ノ花橋 市道 栄喜2号線 6 1970 49 H29 Ⅲ

268 ｵﾜｲﾀﾞ橋 市道 栄喜2号線 3 1970 49 H29 Ⅱ

269 福良小三原1号橋 市道 福良小三原 7 1970 49 H29 Ⅰ

270 木ノ谷口橋 市道 田ノ浦 3.7 1970 49 H28 Ⅲ 33,000

271 六郎橋 市道 呼崎都賀ノ川 2.5 1970 49 H28 Ⅰ

272 溝田橋 市道 呼崎都賀ノ川 5.6 1970 49 H28 Ⅱ

273 楠畑橋 市道 呼崎都賀ノ川 3.8 1970 49 H28 Ⅰ

274 高丈橋 市道 呼崎都賀ノ川 5.5 1970 49 H28 Ⅰ

275 山ノ神橋 市道 呼崎都賀ノ川 3.7 1970 49 H28 Ⅰ

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

舗装:舗装工

主部材:断面修復&表面被覆&水切工

舗装:舗装工

主部材:断面修復&表面被覆&水切工

主部材:断面修復&表面被覆&水切

舗装:舗装工

舗装:舗装工

更新

更新

更新



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

276 坂本橋 市道 呼崎都賀ノ川 4.2 1970 49 H28 Ⅱ

277 伊与津橋 市道 湊浦伊与津 3 1970 49 H28 Ⅰ

278 柳谷橋 市道 湊浦伊与津 3.7 1970 49 H28 Ⅱ

279 八坂橋 市道 栄喜芳ノ沢 5.45 1970 49 H28 Ⅰ

280 倉橋 市道 鹿崎 3.9 1970 49 H29 Ⅰ

281 大久保橋 市道 伊与野小三原 7.1 1986 33 H30 Ⅱ

282 平野橋 市道 伊与野小三原 4 1972 47 H30 Ⅱ

283 平野2号橋 市道 伊与野小三原 3 1970 49 H29 Ⅱ

284 城ノ鼻橋 市道 伊与津川の内 4 1986 33 H30 Ⅱ

285 二の橋 市道 田ノ浦都賀ノ川 5 1970 49 H29 Ⅰ

286 六谷橋 市道 六谷 4.2 1986 33 H30 Ⅲ

287 仲野1号橋 市道 仲野 14 1974 45 H29 Ⅱ

288 仲野2号橋 市道 仲野 5.4 1986 33 H30 Ⅱ

289 石ヶ尾橋 市道 石ヶ尾 13.52 1971 48 H28 Ⅲ

290 小浦橋 市道 西小浦 10.2 1962 57 H28 Ⅱ

291 伊与野中央橋 市道 伊与野中央 7 1970 49 H29 Ⅱ

292 伊与野城の下橋 市道 伊与野城ノ下 2 1970 49 H29 Ⅰ

293 谷口橋(1) 市道 伊与野谷口 4.8 1986 33 H30 Ⅱ

294 谷口橋(2) 市道 伊与野谷口 2 1970 49 H29 Ⅱ

295 呼崎橋 市道 田ノ浦湊 7.6 1970 49 H28 Ⅲ 8,000

296 栄喜下橋 市道 栄喜 14 1970 49 H29 Ⅲ

297 栄喜中橋 市道 栄喜中線 8 1980 39 H29 Ⅰ

298 ヲワイダ下橋 市道 ヲワイダ 5 1970 49 H29 Ⅰ

299 下の谷橋 市道 下の谷 3 1970 49 H29 Ⅱ

300 宮ノナロ橋 市道 船ノ川 8.6 1982 37 H30 Ⅱ

301 内外団地１号橋 市道 内外団地1号 2.58 1970 49 H28 Ⅲ 5,000

302 内外団地2号橋 市道 内外団地4号 3.6 1970 49 H29 Ⅱ

303 内外団地3号橋 市道 内外団地5号 3.7 1970 49 H29 Ⅱ

304 ミトオ谷橋 市道 ミトオ谷 2.06 1970 49 H29 Ⅱ

305 馬路1号橋 市道 馬路 3.2 1970 49 H29 Ⅰ

306 馬路2号橋 市道 馬路 2.63 1970 49 H29 Ⅱ

307 馬路3号橋 市道 馬路2号 2.33 1970 49 H28 Ⅰ

308 馬路４号橋 市道 馬路2号 3.02 1970 49 H28 Ⅰ

309 中原橋 市道 中原 3.9 1970 49 H29 Ⅰ

310 石原旧道橋 市道 石原旧道 4 1986 33 H30 Ⅱ

311 湊浦伊与津２号橋 市道 湊浦伊与津2号 7.51 1970 49 H28 Ⅲ 6,000

312 五社橋 市道 福良石原 3.5 1962 57 H28 Ⅰ

313 焼川橋 市道 石原4号橋 13.6 1967 52 H28 Ⅲ 5,000

314 中角1号橋 市道 中角線 4 1972 47 H30 Ⅱ

315 河原谷1号橋 市道 二ノ宮河原谷線 4 1972 47 H29 Ⅱ

316 河原谷2号橋 市道 河原谷西線 3 1972 47 H29 Ⅱ

317 平野前橋 市道 平野前線 2 1972 47 H30 Ⅱ

318 平野橋 市道 平野後田線 4 1972 47 H30 Ⅱ

319 森山橋 市道 森山線 3 1972 47 H30 Ⅰ

320 川平橋 市道 サシデ線 2 1972 47 H30 Ⅱ

321 瀬戸崎1号橋(2) 市道 瀬戸崎線 3 1972 47 H30 Ⅰ

更新

舗装:舗装工

舗装:舗装工

主部材:断面修復&表面被覆&水切工 等

主部材:断面修復&表面被覆

更新

橋台:根固工

主部材:断面修復&表面被覆&水切工 等

主部材:断面修復&表面被覆 等

舗装:舗装工

舗装:舗装工



凡例：　 補修工事時期を示す。

補修設計時期を示す。

点検時期を示す。

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

宿毛市橋梁個別施設計画

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から概ね5年以内に対策を行うものとする。

【計画期間】平成27年～平成36年（10年間）

対策
費用

（千円）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

No.
対策の内容・時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

322 樋の口1号橋 市道 平野シイデ線 3 1972 47 H30 Ⅱ

323 橋上1号橋 市道 橋上7号線 3 1972 47 H30 Ⅰ

324 片島西町線1号橋 市道 片島西町線 3.19 1990 29 H29 Ⅱ

325 片島西町線3号橋 市道 片島西町線 3.9 1990 29 H29 Ⅱ

326 西河原橋 市道 二ノ宮野地線 9 2017 2 H30 Ⅰ

327 高津橋 市道 高石高津線 12 1964 55 H28 Ⅲ 5,000

328 西の谷橋 市道 河原谷西線 5 1972 47 H29 Ⅱ

329 河原谷橋 市道 竹松線 7 1972 47 H29 Ⅱ

330 中角橋 市道 中角峠線 5.48 1972 47 H28 Ⅱ

331 中ノ山橋 市道 京法線 7 1972 47 H29 Ⅱ

332 山北橋 市道 榎川線 36.05 1965 54 H28 Ⅰ

333 篠南橋 市道 学校前線 27.25 1963 56 H28 Ⅱ

334 長尾橋 市道 長尾線 30 1975 44 H29 Ⅲ

335 鼻前橋 市道 宇須々木鼻前線 11 2014 5 H29 Ⅱ

336 梅ノ木橋 市道 久礼ノ川線 57.13 1989 30 H28 Ⅱ

337 舟の川橋 市道 舟ノ川中線 6.4 1928 91 H30 Ⅱ

20,845 97,734 95,863 98,211 209,395 190,385 188,688 218,615 218,399 219,302 440,000合　計　　(千円)

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆&断面修復 等

主部材:塗替塗装 等

主部材:断面修復&表面被覆&水切


