
別添1-1

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

※工程は、現段階での想定であり業務の進捗状況により変動することがある。

道の駅すくもサニーサイドパーク物産館新築工事　全体概略工程表

令和7年度 令和8年度 令和9年
年度

物産館設計業務

宿毛市

物産館建設工事

基本設計

実施設計

物産館建設工事

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

開業準備

開業


