

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
高知県	宿毛市	旧宿毛町	坂ノ下										
			沖須賀										
			萩原										
			与市明										
			新田										
			貝塚			(1)・(2)		(3)・(4)					
			仲須賀			→							
			上町										
			土居下										
			真丁										
			新町										
			本町										
			高砂										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
高知県	宿毛市	旧宿毛町	草木藪										
			小川										
			押ノ川			①・②			③・④				
			二ノ宮			→							
			高石										
			高津										
			野地										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
高知県	宿毛市	旧橋上村	平野								
			出井								
			京法								
			還住藪								
			橋上			①・②		③・④			
			奥奈路								
			神有								
			坂本								
			楠山								
			奥下藤								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
高知県	宿毛市	旧宿毛町	大島									
			藻津									
			宇須々木									
			樺									
			大深浦									
			小深浦				①・②		③・④			
			錦									
			片島									
			池島									
		旧沖の島村	弘瀬									
			母島									
			古屋野									
			久保浦									
			谷尻									
			鵜来島									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

人・農地プランの実質化に向けた工程表

①都道府県名	②市町村名	④対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
高知県	宿毛市	旧平田村	寺尾										
			師高瀬										
			森										
			車岡										
			貝礎										
			徳師										
			清水										
			北川										
			沖前										
			岡松										
			駄馬										
			中山										
			寺山										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
高知県	宿毛市	旧平田村	須賀			①・②		③・④				
			橋田									
			奥黒川			→						
			久礼ノ川									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	⑤工程										
				平成31年度				平成32年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
高知県	宿毛市	旧山奈村	一生原											
			土居ノ内											
			天神											
			馬場住											
			竹部											
			手代岡											
			小島											
			竹石											
			長尾											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
高知県	宿毛市	旧宿毛町	山北			①・②		③・④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落	2019年度				2020年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
高知県	宿毛市	旧小筑紫村	舟ノ川												
			小三原												
			馬路												
			湊												
			呼崎												
			田ノ浦												
			小浦					①・②							
			都賀ノ川												
			福良												
			栄喜												
			伊与野												
			石原												
			小筑紫												
			大海												
			内外ノ浦												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

①都道府県名	②市町村名	④対象地区	④対象地区	⑤工程								
				平成31年度				平成32年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
高知県	宿毛市	旧宿毛町	中角			①・②		③・④				
			和田(小高田)									
		旧橋上村	橋上(仲スカ、平野前)									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
高知県	宿毛市	旧山奈村	鹿島								
			下組								
			中組			①・②		③・④			
			靴抜								
			道ノ川								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
高知県	宿毛市	旧宿毛町	和田(小高田除く)			①・②			③・④		
			正和								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。