

所管	宿毛消防署
----	-------

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和6年度 建第9号(消) 沖の島分団車庫新築工事
工事場所	沖の島町弘瀬 弘瀬離島センター
工期	令和7年1月18日から令和7年7月31日まで
契約相手方	住所 宿毛市長田町3-78
	氏名・名称 (株)吉本建設 代表取締役 吉本 有辰
当初契約日	令和7年1月17日
変更契約日	令和7年4月14日
契約金額	5,698,000 円 変更前 4,719,000 円 ( 518,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 979,000 円増額
変更契約の理由	沖の島は海風が直接当たるため、プレハブタイプの車庫を補強する必要があり、契約金額の変更を行うもの。
変更工事概要	プレハブタイプの車庫の補強