

所管	土木課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和6年度 道維 第1-16号 市道京法線 道路維持補修工事
工事場所	宿毛市橋上町還住藪
工期	令和6年11月6日から令和7年5月30日まで
契約相手方	住所 宿毛市小筑紫町伊与野301
	氏名・名称 (有)富士工務店 代表取締役 松本 廣喜
当初契約日	令和6年11月5日
変更契約日	令和7年4月18日
契約金額	3,091,000 円 変更前 3,179,000 円 (281,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 88,000 円減額
変更契約の理由	本工事において、埋戻しに碎石を採用したことから購入土・運搬費が減となり、減額となるもの。
変更工事概要	埋戻工の変更