

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 6災 第27号 市道天神長瀬線道路災害復旧工事	
工事場所	宿毛市山奈町山田	
工期	令和6年11月23日から令和7年4月30日まで	
契約相手方	住所	宿毛市山奈町山田598-2
	氏名・名称	(有)山戸造園土木 代表取締役 山戸 拓
当初契約日	令和6年11月22日	
変更契約日	令和7年4月23日	
契約金額	15,609,000円 変更前 15,708,000円 (1,419,000円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 99,000円減額	
変更契約の理由	想定より順調に工事が進み、交通誘導員が減となった。 上記理由により、工事金額が減額となるもの。	
変更工事概要	交通誘導員の減	