

所管	土木課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和6年度 農災 第1-208号 押ノ川地区(田)災害復旧工事
工事場所	宿毛市押ノ川
工期	令和6年11月1日から令和7年3月25日まで
契約相手方	住所 宿毛市和田178番地16
	氏名・名称 中川重設(有) 代表取締役 中川 修平
当初契約日	令和7年1月14日
変更契約日	令和7年4月23日
契約金額	3,465,000 円 変更前 3,443,000 円 (315,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 22,000 円増額
変更契約の理由	工所用道路に既設空石積みがあり、車両の通行により崩壊する恐れがあるため、敷鉄板を追加する。 上記理由により、工事費全体で増額とする。
変更工事概要	上記参照