

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 災害 第2-1号 山田地区がけくずれ住家防災対策工事	
工事場所	宿毛市山奈町山田	
工期	令和7年1月23日から令和7年6月6日まで	
契約相手方	住所	宿毛市平田町戸内4781-1
	氏名・名称	南陽建設㈱ 代表取締役 野口 充
当初契約日	令和6年12月16日	
変更契約日	令和7年5月19日	
契約金額	10,769,000 円 変更前 9,900,000 円 (979,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 869,000 円増額	
変更契約の理由	ブロック積工に伴う掘削時に、法面の土質が原因で計画していた掘削勾配では法面の小規模崩落が続き安定が図れなかったため、掘削勾配を1:0.4から自然崩壊勾配の1:0.7に変更した。 上記の理由により掘削等土量が増加し、工事費が増額となるもの。	
変更工事概要	大型ブロック積 L=72m ²	