

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 河整 第1-5号 普通河川下の谷川河川環境整備工事	
工事場所	宿毛市山北	
工期	令和7年1月23日から令和7年6月6日まで	
契約相手方	住所	宿毛市押ノ川585
	氏名・名称	(有)泰成グリーン 代表取締役 倉田 芳子
当初契約日	令和7年1月22日	
変更契約日	令和7年5月21日	
契約金額	2,277,000 円 変更前 2,728,000 円 (207,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 451,000 円減額	
変更契約の理由	本工事において、水替工に用いる大型土嚢の土砂を現場流用土に変更したことから、購入土・運搬費・処分日が減となり、減額となるもの。	
変更工事概要	上記参照	