

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和6年度 河整 第2-2号 普通河川までの川 河川環境整備工事	
工事場所	宿毛市山奈町山田	
工期	令和6年12月20日から令和7年7月30日まで	
契約相手方	住所	宿毛市平田町戸内1260-5
	氏名・名称	小島建設㈱ 代表取締役 小島 記典
当初契約日	令和6年12月19日	
変更契約日	令和7年7月17日	
契約金額	9,075,000 円 変更前 9,108,000 円 (825,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 33,000 円減額	
変更契約の理由	想定より順調に工事が進み、交通誘導員が減となった。 上記理由により、工事金額が減額となるもの。	
変更工事概要	施工延長 L=890m 掘削 V=685m ³ 除草 A=5,900m ²	