

所管

土木課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和7年度 河整 第1-1号 普通河川藻津川 河川環境整備工事	
工事場所	宿毛市藻津	
工期	令和7年5月14日から令和7年10月24日まで	
契約相手方	住所	宿毛市野地1418-4
	氏名・名称	(株)山幸建設 代表取締役 弘瀬 寛
当初契約日	令和7年5月13日	
変更契約日	令和7年8月1日	
契約金額	8,569,000 円 変更前 7,205,000 円 (779,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 1,364,000 円増額	
変更契約の理由	本工事において河床高が想定よりも低かったことから、掘削土量が増加となり増額するもの。	
変更工事概要	施工延長(1工区) L=66.5m 掘削 V=400m ³ 除草 A250m ²	