

所管	土木課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和7年度 道維 第2-2号 市道二ノ宮河原谷線舗装補修工事
工事場所	宿毛市二ノ宮
工期	令和7年6月2日から令和7年9月16日まで
契約相手方	住所 宿毛市押ノ川竹ノ鼻81-1
	氏名・名称 (有)シミズ産業 代表取締役 清水 明彦
当初契約日	令和7年5月30日
変更契約日	令和7年8月14日
契約金額	8,679,000 円 変更前 8,371,000 円 ( 789,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額  308,000 円増額
変更契約の理由	車道上のマンホールについて、オーバーレイ工での摺り付けが困難な箇所があったため、一部舗装の剥ぎ取りを行い舗装段差の解消を行った。 また、工事の現地確認時に当初計画終点より先で舗装のひび割れや沈下を確認したため、施工性を考慮し、舗装面積を追加した。 上記により、請負代金が増となるもの。
変更工事概要	オーバーレイ工 t=3cm A=1,187m <sup>2</sup> 舗装打替え工 t=5cm A= 628m <sup>2</sup>