

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----|
| | | 所管 | 土木課 |
| 公 共 工 事 等 契 約 内 容 (変 更) | | | |
| 工 事 名 及 び 番 号 | 令和7年度 道維 第1-1号 宿毛地区市道維持補修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 宿毛市 宿毛地区 | | |
| 工 期 | 令和 7 年 4 月 23 日 から 令和 7 年 11 月 28 日まで | | |
| 契 約 相 手 方 | 住 所 | 宿毛市高砂4-25 | |
| | 氏名・名称 | 幡西道路建設(株) 代表取締役 西岡 征記 | |
| 当 初 契 約 日 | 令和 7 年 4 月 22 日 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 7 年 10 月 7 日 | | |
| 契 約 金 額 | 8,723,000 円 変更前 8,800,000 円 (793,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 77,000 円減額 | | |
| 変 更 契 約 の 理 由 | 実数精査の結果、舗装面積・側溝清掃が減となったことから、工事金額が減額となるもの。 | | |
| 変 更 工 事 概 要 | 舗装工 A=396m2 路面清掃 L=0km 側溝清掃 一式 | | |