

所管

危機管理課

公共工事等契約内容（変更）

工事名及び番号	令和7年度 危津 第1号 避難道整備工事(田ノ浦地区)	
工事場所	宿毛市小筑紫町田ノ浦	
工期	令和7年8月7日から令和8年1月5日まで	
契約相手方	住所	宿毛市野地1418-4
	氏名・名称	(株)山幸建設 代表取締役 弘瀬 寛
当初契約日	令和7年8月6日	
変更契約日	令和7年12月26日	
契約金額	8,723,000 円 変更前 8,415,000 円 (793,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 308,000 円増額	
変更契約の理由	仮設道において、当初設計の線形及び勾配では車両の進入ができなかったため、線形及び勾配を変更した。 上記の理由により、工事請負金額が増額となるもの。	
変更工事概要	重力式擁壁 V=44m ³	