
恵まれた自然環境を活かす“宿毛らしさ”の溢れる開かれた統合保育園恵まれた自然環境を活かす“宿毛らしさ”の溢れる開かれた統合保育園恵まれた自然環境を活かす“宿毛らしさ”の溢れる開かれた統合保育園

組織力を活かした総合マネジメント体制

責任を明確化した取組体制

地元 JVと四国事務所の迅速な対応

豊富な経験をもつ設計プロジェクトチーム

安心・安全で誰もが利用しやすい保育園

ユニバーサルデザインのあれこれ

地産地消の木造建築

県産材の積極的な活用

徹底したスケジュール管理にぎわいをつなぐ地域に開かれた保育園

まちづくりの起点となる保育園

取り組み体制、 設計チームの特徴、 その他業務実施上の配慮事項 特に重視する設計上の配慮事項 業務の工程

地元雇用や地域経済の活性化に関する配慮事項

Ａ町立認定こども園
（Ｓ造２階建て）

認定こども園 Ａ学園
（木造+一部ＲＣ造２階建て）

ＹＭＣＡ保育園
（木造平屋建て）

宿毛市統合保育園設計プロジェクトチーム宿毛市統合保育園設計プロジェクトチーム

宿毛市・福祉事務局・統合保育園関係者宿毛市・福祉事務局・統合保育園関係者

品質・コスト・スケジュールをトータルマネジメント品質・コスト・スケジュールをトータルマネジメント

構造担当主任技術者
安全性･経済性･フレキシビリティに配慮安全性･経済性･フレキシビリティに配慮

電気設備担当主任技術者
省エネと安心･安全の計画

機械設備担当主任技術者
LCC・BCP対策、環境配慮を徹底LCC・BCP対策、環境配慮を徹底
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インテリア担当者

外構担当者

ＣＡＳＢＥＥ担当者

建築総合担主任技術者
総合窓口として相互調整を行う総合窓口として相互調整を行う
プロジェクトリーダー（プロジェクトリーダー（調整責任者調整責任者）

建窓口窓口 子育て世代のメンバー
含む設計チームが迅速
に対応

地元設計事務所

外構担当者

地元設計事務所
連携

品質管理室 監理室

積算室 情報管理室 四国事務所
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令和元年 2年 ３年
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月11

基本設計完了 実施設計完了 業務完了

実施設計（６ヵ月） 調整 /申請

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

調
査
・
条
件
整
理 概算１条件設定

調整 調整
目標設定

※フロントローディング
　により余裕を確保

コスト検証概算２ 本積算

毎月 1回の設計レビューによる管理

基本設計（５ヵ月） まとめ

業務の取り組み体制

宿毛市の木が香る暖かみのある空間

県産材を用いたインテリア

設計スケジュール案

「共につくる」設計手法 屋根のある思いやり駐車場

“まち”に元気を広げる開かれた保育園

周辺環境に調和する開かれた北側外観イメージ周辺環境に調和する開かれた北側外観イメージ

分節され景観と調和するボリューム
深い庇

挟まない挟まない1 自分の場所自分の場所４

小さな隠れ家小さな隠れ家8身体差身体差7

カドをなくすカドをなくす2

転んでも安心転んでも安心6 落ちない落ちない9

壊れない壊れない3
LOCK

触らせない触らせない5

対話の設計、 共につくる姿勢を重視

寸法 据え付け状態 電気電電 設備設設 要求要要 機械機機 設備設設 要求要要

給排水ガスのある 場合

収納備品リスト（設備機器調査票）

機器 機器機機 メ カ 時同荷負数台量重

備考

h) 給水 排水 ガス そ の 他

慮下さい。

調査票２

調査票１［○○病院改築改改 工事工工 ］

日成作.ＯＮ階数階

者当担名科療診療療・門部

ＬＥＴ称名室

使用用途

(確認)確確

使用人員 （平均平平 ） 　　 人 　　 （最大）最最 　 人（１時間以上継上上 続の場合）場場

（内訳） 医師　　　 人、看護婦　護護 　 人、人人 患者 人、付添人人 人、学人人 生 人

職員・技師師 人、人人 その他 　　 人（（ 　 ）

使用時間帯 　　 　　 時　 ～　 時（通常は８時３０分～１７時００分とします）

室規格規規 間口 ： 　 　ｍ × 　　 ｍ ：面積面 　

天井高井井 さ ： ・標準標標 　 　 　　 　　ｍ

・ 　　 　 　 ｍ程度　（度 必要必必 理由）

採光 ・人工人人 採光 　光 ・自然採然 光　　 ・特に必要 　要 ・普通　　　・不要

床仕上仕仕 げ ・水洗い 　　 （する or しない）　　・拭き取り程度：仕様－仕

・床排床 水口　 　（要 or 不要不不 ） 　　（必要必必 理由）

振動発生 有 　・ 無

（内部から） 発生源：　　 　　 　 　 　 　　程度：

建築・設備設 共通共共

設計与条件シートにより
確実に要望を設計に反映
2

３次元モデルを活用
したプレゼン
5
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検討、配慮事項
比較検討

提案と対話の設計
による相互理解
1

保
育
園
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タ
ッ
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根拠に基づく設計
手法（EBD）
4

3 フロントローディング設計
による円滑な業務推進

従来手法

早期に課題事項を
提案・解決

早期に課題事項を
提案・解決設

計
工
数
基本設計 実施設計

6 費用対効果を検証
RC
MC

IC IC
ランニング・メンテナンスコスト

イニシャルコスト

RC・MC
投資

IC削減分を
RC・MC
削減の投資
に回す

ベビーチェア付き多目的トイレ (HWC)の設置 園庭に設けたベンチ

ウェルカムテラスウェルカムテラス

チャレンジホールチャレンジホール

子ども達への配慮

設計プロジェクチームを全社サポー全社サポー
トチームトチームが確実にバックアップする
組織力を活かした総合マネジメント
体制で取り組みます。
ＴＶ会議ＴＶ会議や月１回の設計レビュー設計レビューを
重ね、全社によるアイデア・デザイン・
品質･コストを具体的に検討した計画
を行います。

高知県の気候･風土を熟知した地元設計
事務所と連携し､行政協議や緊急の打合行政協議や緊急の打合せ
にも機動力を活かし迅速に対応します｡
事業の永続的なパートナーとして四国
事務所を拠点に、竣工後のアフターアフター
サポートサポートを継続します。

管理技術者は、全ての分野を統括し、
設計品質やコスト、スケジュール管理
の責任者としての役割を果たします。
建築総合担当主任技術者は、発注者
とのワンストップ窓口ワンストップ窓口として、円滑な
連絡・調整を行うとともに、建築・構
造・電気・機械・積算の調整責任者
としてチーム内の情報共有と、バラン
スの良い設計提案を行います。

保育園や木造に豊富な経験を持つ
スタッフを中心とした設計チームが情熱
を持って取り組み、課題に的確に応
え､愛情あふれる保育園愛情あふれる保育園を創ります。

当保育園は“子育て”を介して日々老若男女が集う施設となり、
また近隣小学校とのふれあい事業やバザー等の各種イベントに
よる“にぎわい”“にぎわい”も期待されます。
市庁舎を含む高台移転事業において非常時の安全・安心を高め、
かつ災害復興の拠点とするためにも、日々愛され親しまれる環境日々愛され親しまれる環境
整備整備が欠かせません。

分節された圧迫感のない建物ボリューム、深い庇や屋根がつくる
光と影の落ちついた佇まい、内外の活動やにぎわいをつなぐ開放
感のあるファサード、様々な活動を暖かく包み込む設えなど､
宿毛の風景をつくる
新たなまちづくりの
起点となる開かれた開かれた
保育園保育園を目指します。

設計初期段階に検討事項を洗い出し、計画与条件の早期確定・改善を図る
「フロントローディング設計フロントローディング設計」を実行し、品質の向上とコストの徹底管理を
行うと共に、計２回の概算工事費算出を通して計２回の概算工事費算出を通してコストバランスの良い設計
を行います。
分かりやすく、合意形成に向けた資料づくりを通し迅速で確実なスケ確実なスケ
ジュール管理ジュール管理を行い、工期を遵守します。

Ｒ状の面取り加工を施したカドが少ない空間、引き残しストッ
パーや指詰め防止のディティール、アクリルカバー付きの照明等、
けがを防止する工夫けがを防止する工夫を行い、子どもたちの果敢な挑戦心がケガを
する恐怖によって失われない安心・安全の保育環境を実現します。

転んだり、ぶつかったりが子どもの日常です。
日々の生活が危険につながらない安心・安全の保育園安心・安全の保育園を実現します。 高知県、宿毛市の豊かな森林資源であ

る「檜・杉」を最大量「檜・杉」を最大量効果的に活用す
ることにより、地場産業の活性化につ
ながる地産地消の計画地産地消の計画とします。
小口径である一般流通材を主体とし
た架構、木材調達状況に応じた適材
適所となる材種の使い分け、地元大
工の加工・工法の検討、地域で調達
出来る材料の選定を行い、地域雇用地域雇用
や地場産業の活性化地場産業の活性化に寄与します。
伐採からプレカットまで市民の眼に
見えるプロセスを明らかにし、トレートレー
サビリティサビリティを確かなものにします。

木材の他、土佐和紙、竹細工など親
しみのある材料を積極的に活用し、
地域産材地域産材に包まれた温かみあふれる
安心できる新園舎を実現します。

松田川、大島、宿毛湾など宿毛市の豊かな自然を感じる開かれた保育園を整備します。
子どもの心と身体を成長させる多様な空間、災害に強く末永く使い続けられる建物、安心・安全な環境を実現します。
松田川、大島、宿毛湾など宿毛市の豊かな自然を感じる開かれた保育園を整備します。
子どもの心と身体を成長させる多様な空間、災害に強く末永く使い続けられる建物、安心・安全な環境を実現します。

遊戯室外壁の木の香が子ども
たちをやさしく包み込む

子どもたちの元気が伝わってくる
開かれた園庭

シンボルツリー
(宿毛市の木「クスノキ」)

園庭や遊戯室が一体となり
タテヨコにつながる“みんなの広場”

雨天時にも安心な
思いやり駐車場

内外に見通しが効く職員室

保護者のスムーズな送迎を
可能にする大庇

子どもたちをやさしく
迎える桜並木

第 9-1 号様式　業務実施方針
まちづくり・災害対応まちづくり・災害対応まちづくり・災害対応

好奇⼼と学び好奇⼼と学び ⼼･⾝･知の成⻑⼼･⾝･知の成⻑

開かれた場開かれた場

子どもの
空間
子どもの
空間

安全安心
の実現
安全安心
の実現

３つのコンセプト３つのコンセプト


